
Document Investeringskosten 3

Projectnummer 2217

Project VB kerk tot MFA te Vierlingsbeek

Opdrachtgever Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek

Projectarchitect dhr. B. van den Hork

Datum 7 september 2021

Bijzonderheden o.b.v. structuurontwerp

1 Grondkosten -€                     

2 Bouwkosten 2.090.377,81€      

3 Inrichtingskosten -€                     

4 Bijkomende kosten 440.726,84€         

Totaal investering 2.531.104,65€      

BTW-vrij 0% over  €                      -   

BTW, laag 9% over  €                      -   

BTW, hoog 21% over  €        492.705,83 

Totaal investering inclusief BTW 3.023.810,48€      

Besparing door zelfwerkzaamheid 500.000,00-€         

Totaal netto investering inclusief BTW 2.523.810,48€      

 € 22.651,28 

 € 0,00   

 € 2.346.218,22 
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1. Grondkosten

A Verwervingskosten

Subtotaal verwervingskosten  exclusief 

B Kosten infrastructurele voorzieningen (NUTS)

Subtotaal kosten infrastructurele voorzieningen (NUTS)  exclusief 

C Kosten bouwrijp maken

Subtotaal kosten bouwrijp maken  exclusief 

   Subtotaal grondkosten -€                     
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2. Bouwkosten

A Bouwkundige werken

bouwkundige aanpassingen volgens elementenbegroting 1.341.577,81€      

groot onderhoud grove schatting obv rapport Monumentenwacht 50.000,00€           

o.a. herstellen goot en kapconstructie, verwijderen houtworm

Subtotaal bouwkundige werken  €     1.391.577,81 

B Installatiekosten

W-installaties 1830 m² à € 190/m² 347.700,00€         

E-installaties 1830 m² à € 135/m² 247.050,00€         

transportinstallaties 1 traditionele lift 40.000,00€           

Subtotaal installatiekosten  €        634.750,00 

C Vaste inrichtingen/sanitair

vaste inrichtingen 1830 m² à € 35/m² 64.050,00€           

Subtotaal vaste inrichtingen/sanitair  €          64.050,00 

D Terreinkosten

terreinkosten volgens elementenbegroting 46.802,63€           

Subtotaal terreinkosten  n.v.t. 

   Subtotaal bouwkosten 2.090.377,81€      
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3. Inrichtingskosten

A Bedrijfsinstallaties

Subtotaal bedrijfsinstallaties  n.v.t. 

B Losse inrichting

meubilair (stoelen en tafels) PM

inventaris PM

stoffering, gordijnen PM

Subtotaal losse inrichting  exclusief 

   Subtotaal inrichtingskosten -€                     
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4. Bijkomende kosten

A Directiekosten  €        209.037,78 

projectmanagement -€                     

PvE -€                     

architect -€                     

directievoering/toezicht -€                     

constructeur -€                     

adviseur installatie E en W -€                     

grondonderzoek, milieukundig -€                     

grondonderzoek, draagkracht -€                     

archeologisch onderzoek -€                     

Subtotaal directiekosten  €        209.037,78 

  

B Heffingen

leges OV
*)
, bouwactiviteiten  €          20.903,78 

leges OV
*)
, aanlegactiviteiten n.v.t.

leges OV
*)
, planologisch strijdig gebruik n.v.t.

leges OV
*)
, kappen n.v.t.

leges OV
*)
, gebruik brandveiligheid 1.747,50€             

leges OV
*)
, monumenten n.v.t.

leges OV
*)
, sloopactiviteiten PM

precario PM

aansluitkosten NUTS PM
*)
 OV = omgevingsvergunning

Subtotaal heffingen  €          22.651,28 

C Verzekeringen

verzekeringen n.v.t.

Subtotaal verzekeringen  €                      -   

ca. 1% bouwkosten

o.b.v. legestabel

  

ca. 10% bouwkosten
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D Startkosten

schoonmaken PM

verhuiskosten PM

Subtotaal startkosten  €                      -   

E Financieringskosten

afsluitkosten PM

rentes PM

Subtotaal financieringskosten  €                      -   

F Risicoverrekeningen

loon-/prijsstijgingen gedurende ontwerpfase  €                      -   

Subtotaal risicoverekeningen  €                      -   

G Onvoorziene uitgaven

nader te detailleren  €        104.518,89 

onvoorziene kosten  €        104.518,89 

Subtotaal onvoorziene uitgaven  €        209.037,78 

   Subtotaal bijkomende kosten 440.726,84€         

5,0% bouwkosten

5,0% bouwkosten
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Document                Elementenbegroting

Projectnummer 2217

Project VB kerk tot MFA te Vierlingsbeek

Opdrachtgever       Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek

Projectarchitect      dhr. B. van den Hork

Datum                      7 september 2021

Bijzonderheden      kostenindicatie o.b.v. schetsplan

BOUWKUNDIG

nr. omschrijving eenh aantal prijs/eenheid subtotaal element totaal

05 28.400,00

m² 1420,00 20,00 28.400,00

10 54.750,00

pst 1,00 50.000,00 50.000,00

m² 950,00 5,00 4.750,00

11 13.950,00

BBO 930,00 15,00 13.950,00

13 73.100,00

m² 860,00 10,00 8.600,00

m² 860,00 75,00 64.500,00

16 17.600,00

BVO 880,00 20,00 17.600,00

21 33.647,50

m² 1310,00 20,00 26.200,00

m² 99,30 75,00 7.447,50

22 153.225,00

m² 1203,00 75,00 90.225,00

m² 107,10 250,00 26.775,00

m² 80,50 450,00 36.225,00

BINNENWANDEN

diverse sloop-/demontagewerkzaamheden

nieuwe binnenwanden

STEIGERMATERIEEL

steigerwerk complete gevel t.b.v. isoleren, kozijnen vervangen e.d. (ca. 12 weken)

BODEMVOORZIENINGEN

ontgraven, afvoeren, aanvullen en uitvlakken zand/grond t.b.v. funderingsconstructies en 

nieuwe begane grondvloer

VLOEREN OP GRONDSLAG

verwijderen en afvoeren bestaande natuursteen tegelvloer op zand

(geen dragende vloer op tekening aangegeven) (tegels hergebruiken als vloerafwerking?)

geïsoleerde betonvloer op zand, Rc 4,7 m²K/W

BUITENWANDEN

na-isoleren bestaande gevels: spouwbreedte 110 mm, te behalen Rc ca. 3,0 m²K/W

SLOOPWERK

asbestsanering: o.b.v. de leeftijd van het gebouw en aanwijzingen op de tekeningen is het 

zeer aannemelijk dat in het gebouw asbest aanwezig is.

Opgenomen post is grove inschatting, e.e.a. afhankelijk van nog uit te voeren 

asbestinventarisatie(s), wensen en planvorming.

FUNDERINGSCONSTRUCTIES

funderingsstroken/-poeren t.b.v. hoofddraagconstructie nieuwe vloeren en/of dragende 

wanden

vergroten gevelopeningen/gevelopeningen, incl. inzagen

systeemwanden entree en kamers, incl. deuren

paneelwand, geluidwerend
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23 95.000,50

m² 616,60 30,00 18.498,00

m² 68,10 25,00 1.702,50

BVO 880,00 85,00 74.800,00

24 50.240,00

st 2,00 15.000,00 30.000,00

st 2,00 7.500,00 15.000,00

m¹ 10,60 400,00 4.240,00

st 1,00 1.000,00 1.000,00

27 3.350,00

m² 33,50 100,00 3.350,00

28 66.000,00

BVO 880,00 75,00 66.000,00

31 140.025,00

m² 76,10 750,00 57.075,00

m² 171,00 450,00 76.950,00

st 6,00 1.000,00 6.000,00

32 50.040,00

m² 146,70 200,00 29.340,00

st 46,00 450,00 20.700,00

34 12.075,00

m¹ 48,30 250,00 12.075,00

37 40.000,00

st 8,00 5.000,00 40.000,00

42 84.210,00

m² 2406,00 35,00 84.210,00

43 119.770,00

m² 1652,00 17,50 28.910,00

m² 1652,00 55,00 90.860,00

45 41.680,00

P

m² 792,00 40,00 31.680,00

pst 1,00 10.000,00 10.000,00

47 5.025,00

m² 33,50 150,00 5.025,00

TOTAAL ELEMENTEN 1.082.088,00

podiumtrap, binnenplein

podiumtrap, omloop

bestaand cassetteplafond binnenplein handhaven

lichtschachten

nieuwe verdiepingsvloeren, bijv. staalplaatbetonvloer

verwijderen bestaande koor-/orgelvloer

TRAPPEN EN HELLINGEN

hoofdtrap met 2 tussenbordessen, incl. traphekken en leuningen

vluchttrap met tussenbordes, incl. traphekken en leuningen

BALUSTRADES EN LEUNINGEN

balustrade omloop

BINNENWANDAFWERKINGEN

afwerking nieuwe binnenwanden, n.t.b.

BINNENWANDOPENINGEN

akoestische voorzieningen podium en binnenplein

DAKAFWERKINGEN

vervangen bestaande kozijnen (incl. evt. zandsteen kaders), incl. aanpassen detaillering

deuren in buitenkozijnen

DAKEN

geïsoleerde dakconstructie erkers, getoogd

vloerafwerkingen, n.t.b.

PLAFONDAFWERKINGEN

DAKOPENINGEN

dakbedekking getoogde daken, aluminium/zink o.g.

(systeem)plafonds, n.t.b.

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES

hoofddraagconstructie t.b.v nieuwe vloeren

VLOEREN

na-isoleren zoldervloer, Rc ca. 6,0 m²K/W

zwevende dekvloeren

deuren in binnenkozijnen

nieuwe binnenkozijnen

BUITENWANDOPENINGEN

nieuwe kozijnen/puien

VLOERAFWERKINGEN
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TOTAAL ELEMENTEN 1.082.088,00

bouwplaatskosten 10,00% 108.208,80

1.190.296,80

algemene kosten 7,00% 83.320,78

1.273.617,58

winst en risico 5,00% 63.680,88

1.337.298,45

C.A.R. verzekering 0,32% 4.279,36

TOTAAL excl. B.T.W. 1.341.577,81

TOTAAL incl. B.T.W. 1.623.309,15

TERREIN

nr. omschrijving eenh aantal prijs/eenheid subtotaal element totaal

90 37.750,00

m² 350,00 10,00 3.500,00

m² 350,00 25,00 8.750,00

m² 350,00 40,00 14.000,00

m¹ 36,00 250,00 9.000,00

pst 1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAAL ELEMENTEN 37.750,00

TOTAAL ELEMENTEN 37.750,00

bouwplaatskosten 10,00% 3.775,00

41.525,00

algemene kosten 7,00% 2.906,75

44.431,75

winst en risico 5,00% 2.221,59

46.653,34

C.A.R. verzekering 0,32% 149,29

TOTAAL excl. B.T.W. 46.802,63

TOTAAL incl. B.T.W. 56.631,18

beplanting

trap

TERREININRICHTINGEN

aanvullen grond

verwijderen bestaande terreininrichting

nieuwe bestrating: klinkers/tegels o.g.
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